
附件

安全生产应急管理统计分析试点工作方案

为进一步规范安全生产应急管理统计分析工作，检验相关统计指标和报表的有效性、适用性，确保试点工作规范、顺利进行，制定本方案。
一、总体目标
通过部分省（市）的试点工作，检验统计指标体系、相关报表和工作软件的适用性、科学性和可操作性。进一步完善统计指标和相关报表，明确报送渠道，提高统计分析信息化水平。确定安全生产应急管理统计分析指标体系并组织推广，为最终建立完善的应急管理统计分析工作制度和完整的数据报送体系打下良好基础。

二、工作任务
（一）试点单位

北京市、辽宁省、重庆市安全生产监督管理局，北京、辽宁、重庆煤矿安全监察局。
（二）组织管理

国家安全生产应急救援指挥中心（以下简称应急指挥中心）负责试点工作的组织协调工作。

国家安全生产监督管理总局研究中心负责统计指标体系、相关报表的修改完善，负责工作软件的开发、测试和培训工作。

国家安全生产监督管理总局通信信息中心负责服务器和网络环境的保障。
试点省（市）安全监管监察部门负责辖区内试点工作的组织协调和具体落实。

（三）数据报送
试点单位汇总本地区相关报表数据，通过统计分析工作软件报送至应急指挥中心。

试点省（市）安全监管局报送报表A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B1、B2、B3、B4、B5、D1、D2、D4、D5（A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B1、B2为年报；B3、B4、B5为季报；D1、D2、D3、D4、D5为月报）。
以上报表中涉及矿山内容的和报表D3由试点省（市）煤矿安监局报送。矿山应急救援队伍由煤矿安监局管理的，报表A2、A3由煤矿安监局报送。

应急指挥中心将组织试点单位具体工作人员进行软件使用培训。
三、工作步骤和完成时限 

试点时间为2014年9月至2015年12月，分三个阶段进行： 

（一）准备阶段（2014年9月底前）

1.完成试点工作软件编制和测试工作（2014年9月底前完成）。

3.试点单位制定本地区试点工作实施方案，明确负责部门和工作人员。

3.开展工作软件使用培训工作。

（二）实施阶段（2014年10月-2015年10月） 

1.试点单位汇总2014年10月份相关报表数据，并使用工作软件完成10月份月度报表的首次上报。

2.按照填报要求完成月、季、年度报表的填报。

3.试点单位编制试点工作总结报告，报送至应急指挥中心。
（三）总结推广阶段（2015年11-12月） 

1.应急指挥中心对试点工作情况进行全面总结，系统评价统计指标、统计方法的科学性和可行性，评价工作软件的实用性和稳定性，研究解决问题的措施办法，编制试点工作总结报告。
2.应急指挥中心根据试点情况，起草并印发《安全生产应急管理统计分析工作制度》。

3.会同国家安全监管总局统计司向国家统计局申请备案。

4.开展全国应急管理统计分析工作人员培训，建立统计分析数据报送体系。


